Atodiad 1: Amserlen

Amserlen

Asesiad o Lesiant Lleol

Chwefror 2026
Mae BGC yn cytuno ar ddull cyffredinol tuag at yr asesiad ac mae'r prosiect yn dechrau.

Ebrill 2026
Mae BGC yn cytuno ar y Fethodoleg a'r Cynllun Ymgysylltu ac Ymgynghori. Adolygu a Dadansoddi Data yn dechrau.

Medi 2026
BGC yn derbyn dadansoddiad o'r Arolwg Llesiant Rhanbarthol a'r ymgyrch ymgysylltu.

Tachwedd 2026 i Ionawr 2027
Ymgynghoriad ar Asesiad Drafft o Lesiant Lleol.

Ebrill 2027
Cyhoeddi Asesiad Terfynol o Llesiant Lleol.

Chwefror i Fawrth 2026
Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cynllunio sut y bydd yr Asesiad Llesiant ar y Cyd yn cael ei gynnal a sefydlu strwythrau.

8 Mehefin i 8 Awst 2026
Arolwg Llesiant Rhanbarthol ac ymgyrch ymgysylltu yn agor. Mae'r ysgrifennu yn dechrau.

Tachwedd 2026
BGC yn cytuno ar Asesiad Drafft o Lesiant Lleol i fynd allan i ymgynghori.

Mawrth 2027
BGC yn cymeradwyo Asesiad Terfynol o Lesiant Lleol.