

Traciwr Gweithredu Cynllun Cyflawni'r BGC – Cyfarfod Mehefin 2025 #48

BLAENORIAETHAU AMCAN LLESJANT 1

Gweithio gyda'n gilydd i gyflawni economi gynaliadwy sy'n fuddiol i Bobl leol ac yn adeiladu ar gryfderau Ceredigion.

Blaenoriaeth A

Bydd pob sefydliad y BGC yn ymrwmo i ddatblygu meddylfryd gwaith teg, rhoi gwaith teg wrth wraidd polisiau a chynlluniau, creu gwaith teg a bod yn esiamplau o waith teg yng Ngheredigion gan ddangos gwerth dull o'r fath i fusnesau a'r gymuned a hyrwyddo mynediad at waith teg i bawb.

Cyfeiriad	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn Pryd	Perchennog y weithred	Diweddariadau a Chynnydd	Statws/Cynllun i'r dyfodol
1/A1	4/03/24	Cam gweithredu: Archwilio cyfleoedd adrodd gydag lechyd Cyhoeddus Cymru i ymgorffori dull gwaith gweddus/teg.	Parhaus - Mawrth 2028.	Cymorth y BGC/lechyd Cyhoeddus Cymru	18/07/24 Wedi'i gynnwys fel eitem ar yr Agenda i'w thrafod yng nghyfarfod mis Gorffennaf. Rhannwyd briff lechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r papurau. 16/09/24 Mae'r Cadeirydd wedi awgrymu ein bod yn ceisio cyrraedd cytundeb yng nghyfarfod mis Medi i gynnull grŵp Gorchwyl a Gorffen i archwilio hyn ymhellach. 02/12/24 Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 19/11/24 – Bydd diweddariad ar y trafodaethau wedi'i gynnwys ar yr Agenda ar gyfer cyfarfod mis Rhagfyr. 03/03/25 Yng nghyfarfod y BGC ym mis Rhagfyr, cytunodd yr aelodau ar y argymhellion a	Parhaus O ystyried natur barhaus y gwaith hwn gyda phartneriaid sy'n bwrw ymlaen â'r Siarter Gwaith Teg ar hyn o bryd trwy eu strwythurau llywodraethu mewnol, bydd hyn yn parhau i fod yn rhan o'r trefniadau uno ar y cyd.

					<p>nodwyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen. Mae cyfarfod wedi'i gynnal ers hynny gydag Arweinwyr AD, ac mae dyddiad wedi'i drefnu ar gyfer Arweinwyr Caffael ddiwedd mis Mawrth. Nod y Grŵp yw creu Siarter Gwaith Teg i atgyfnerthu ymrwymiad y BGC i Waith Teg, i'w gyflwyno yng nghyfarfod y BGC ym mis Mehefin.</p> <p>02/06/2025 Adroddodd Cathryn Morgan (CM) fod grŵp Siarter Gwaith Teg y BGC wedi cyfarfod tair gwaith i adolygu arfer cyfredol a nodi gwelliannau. Cymeradwywyd adroddiad interim gyda 15 o argymhellion, gan gynnwys datblygu Siarter Gwaith Teg, gan y BGC ym mis Rhagfyr 2024. Mae'r Siarter bellach yn cael ei chyflwyno i aelodau'r BGC i'w llofnodi'n ffurfiol, gan ddangos ymrwymiad ar y cyd i egwyddorion Gwaith Teg ledled Ceredigion. Mae'n cynnwys addewidion clir ar gynhwysiant, hygyrchedd, prentisiaethau a gwerth cymdeithasol. Disgwylir y bydd y gwaith wedi'i gyflawni erbyn mis Mawrth 2028, gyda chynnydd i'w fonitro drwy Adroddiad Blynyddol y BGC. Mae cyfleoedd i weithio</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>gydag lechyd Cyhoeddus Cymru ar adrodd a gwerthuso yn cael eu harchwilio.</p> <p>02/09/2025 Mae llythyr gan Gadeirydd y BGC wedi'i anfon at benaethiaid y sefydliadau aelod. Mae'n egluro, yng nghyfarfod Mehefin 2025, fod aelodau BGC Ceredigion wedi cymeradwyo'r Siarter Gwaith Teg a chytuno y byddai pob sefydliad bellach yn ceisio cymeradwyaeth ffurfiol drwy eu prosesau llywodraethu eu hunain. Mae penaeithiaid sefydliadau yn cael eu hysbysu, gan y gallai cynrychiolydd BGC eu sefydliad gysylltu â nhw ynglŷn â hyn. Yng nghyfarfod nesaf y BGC ar 15 Medi 2025, gofynnir i aelodau roi diweddariadau llafar, gyda'r nod o gymeradwyo'r Siarter yn ffurfiol naill ai bryd hynny neu yng nghyfarfod mis Rhagfyr. Mae fîm cymorth y BGC ar gael i gynorthwyo os oes angen.</p> <p>15/09/2025 Siarter Gwaith Teg – Gofynnwyd i bartneriaid rannu'r Siarter gyda'r adrannau perthnasol a cheisio cymeradwyaeth ffurfiol erbyn mis Mawrth 2028. Darparwyd deunyddiau ategol, gan gynnwys</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>llythyr at uwch swyddogion a thempledi Siarter, i gynorthwyo'r broses hon. Mae Cathryn Morgan wedi cyflwyno'r Siarter i Grŵp Arweinyddiaeth Cyngor Sir Ceredigion, a bydd y Cyngor yn mynd trwy ei broses ddemocrataidd cyn y cyfarfod nesaf. Gofynnir i holl aelodau'r BGC roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Siarter yng nghyfarfod mis Rhagfyr y BGC. Bydd Tim Cymorth y BGC yn cysylltu â phartneriaid ymlaen llaw i gasglu adborth ac olrhain cynnydd tuag at gofrestru sefydliadol.</p> <p>01/12/2025 Cyfarfod y BGC - Gwnaed cynnydd ar draws y BGC wrth ddatblygu a sefydlu meddylfryd Gwaith Teg drwy gyd-gynhyrchu Siarter Gwaith Teg Ceredigion. Mae'r Siarter, a gyflwynwyd i chraffu a'i chymeradwyo i'w hystyried gan y Cabinet, yn adlewyrchu cydweithrediad cryf rhwng partneriaid yn y sector cyhoeddus, gydag arweinyddiaeth gan Cathryn Morgan a mewnbwn sylweddol gan dimau AD a chaffael. Mae partneriaid gan gynnwys Prifysgol Aberystwyth, Gwasanaeth Tân ac</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a CAVO wedi cadarnhau cefnogaeth i'r Siarter, gyda gwaith ymgysylltu ac alinio yn parhau lle bo angen. Mae'r Siarter yn cynnwys mecanwaith adrodd blynyddol, a fydd yn bwydo i Adroddiad Blynyddol y BGC, gyda lle i bartneriaid adlewyrchu cynnydd o fewn eu hadroddiadau sefydliadol eu hunain. Deilliodd y gwaith o drafodaethau gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan amlygu'r cysylltiad rhwng gwaith teg, cydraddoldeb a chanlyniadau iechyd, ac yn cefnogi cyfleoedd i sefydlu dull gwaith gweddus a theg drwy adrodd ar y cyd a gwelliant parhaus ar draws y bartneriaeth.</p> <p>13.04.26 Bydd adborth ar gynnydd gyda'r ymrwymïadau a restrir yn y Siarter Gwaith Teg yn cael ei gasglu gan bartneriaid drwy arolwg MS Forms. Bydd yr arolwg yn cael ei ddsbarthu cyn bo hir i gasglu adborth; bydd hwn yn cael ei goladu a'i gyflwyno i dîm Partneriaethau'r BGC i'w gynnwys yn Adroddiad Blynyddol y BGC 2025-26. Efallai y byddwn</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>yn enwi ac yn dathlu enghreifftiau o arfer da. Ni fyddwn yn enwi unrhyw sefydliad BGC sy'n cael trafferth cyflawni unrhyw un o'r ymrwymadau.</p> <p>22.06.26 Diweddariad a ddarperir yn y golofn statws a'r gwaith a gariwyd ymlaen fel rhan o'r adolygiad uno.</p>	
1/A2	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Annog pob sefydliad BGC i gyhoeddi adroddiad cyflog cyfartal.</p>	<p>Fel y mae ar gael</p>	<p>Cymorth BGC/Pawb</p>	<p>Fel uchod-2/6/2025 Cytunodd aelodau'r BGC mewn egwyddor i'r Siarter Gwaith Teg.</p> <p>01/12/2025 Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cyflogwr sydd â mwy na 250 o weithwyr gyhoeddi adroddiad ar y bwch cyflog rhwng y rhywiau. Er bod hwn yn ofyniad statudol yn hytrach nag ymrwymiad gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, rydym yn annog pob sefydliad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i wneud hynny.</p> <p>13.04.26 Dim diweddariad gan bob partner BGC. Mae adroddiad Cyflog Cyfartal Cyngor Sir Ceredigion i fod i gael ei gyflwyno i'r Cabinet ym mis Medi 2026.</p>	Parhau

					<p>22.06.26 Mae'r amserlen ar gyfer ystyried Adroddiad Cyflog Cyfartal Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod fel yr amlinellir uchod. Mae partneriaid unigol yn parhau i ystyried y mater hwn o fewn eu strwythurau llywodraethu eu hunain.</p>	
1/A3	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Cadeiryddion grwpiau cyflawni i sicrhau, wrth adolygu'r TOR, eu bod yn cynnwys datblygu meddylfryd gwaith gweddus/teg ac yn rhoi gwaith gweddus wrth wraidd polisïau a chynlluniau, gan greu gwaith teg.</p>	<p>Fel y mae ar gael</p>	<p>Cadeiryddion Grwpiau Cyflawni</p>	<p>18/07/24 Mae'r Cylch Gorchwyl wedi'i adolygu, ei ddiwygio a'i gynhyrchu.</p> <p>03/03/25 Ychwanegir y cyfeiriadau Gwaith Teg unwaith y bydd cam gweithredu 1/A1 wedi'i ddatblygu. Adolygir Cylch Gorchwyl y BGC hefyd unwaith y bydd Siarter Gwaith Teg wedi'i datblygu.</p> <p>1/12/25 Bydd trafodaethau a phenderfyniadau strategol yn rheoli'r amseriad priodol ar gyfer adolygu'r Cylchoedd Gorchwyl.</p> <p>13.04.26 Yn dilyn cyfarfod o'r Grŵp Tasg Llywodraethu uno, mae drafftiau o Gorchmynion Rheoli Cyfryngau (Cylch Gorchwyl) wedi'u datblygu a bydd aelodau'r BGC yn ystyried y rhain nawr wrth baratoi ar gyfer yr</p>	<p>Parhau</p> <p>Gwaith sydd yn parhau o fewn y gweithgor Uno a Llywodraethu.</p>


					<p>uno a chyfarfod cyntaf y BGC unedig yn ddiweddarach eleni.</p> <p>22.06.26 Ar wahân i'r geiriad neu'r cymal sy'n ymwneud â chynrychiolaeth Cyngorau Tref a Chymuned drwy Un Llais Cymru, mae'r rhain bellach yn barod i'w cyflwyno i gyfarfod cyntaf arfaethedig y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus unedig ym mis Medi. Er mwyn darparu'r cyd-destun cywir i'r mater pendant hwn - gyda nifer cynyddol o Gyngorau Tref a Chymuned unigol yn dod o fewn rhwymedigaethau Deddf Llesiant Lleol (2015) yn Sir Gaerfyrddin, mae hwn yn fater y mae angen ei drafod ymhellach er mwyn ei adlewyrchu'n gywir o fewn y Cylch Gorchwyl..</p>	
1/A4	03/03/25	<p>Camau gweithredu: Yn dilyn y Cylch Gorchwyl wedi'i ddiweddarau ar gyfer y Grwpiau Cyflawni, dylid adolygu a diweddarau'r Cylch Gorchwyl ar gyfer y prif BGC hefyd.</p>	Medi 2025	Tîm Cymorth y BGC / Cadeirydd y BGC	<ul style="list-style-type: none"> • Hinsawdd a Natur wedi'u hoedi wrth aros am Gadeirydd newydd • Adolygwyd Cylch Gorchwyl y grŵp Llesiant yn Aberteifi ddiwethaf ym mis Ebrill 2024. • Adolygwyd Cylch Gorchwyl y grŵp Llesiant yn Llanbedr Pont Steffan ddiwethaf ym mis Ebrill 2024. 	<p>Parhau</p> <p>Mae hyn yn cael ei symud ymlaen ar ran y BGC drwy'r ffrwd waith Llywodraethu Uno.</p>

- Oedwyd y BGC oherwydd y drafodaeth ranbarthol.

15/09/25 Mae Byrddau Gwasanaethau eraill wedi addasu eu Cylch Gorchwyl (CG) i ganiatáu i bob sir gydweithio yn ôl yr angen. Gall BGC Ceredigion lunio ei Cylch Gorchwyl yn yr un modd i adlewyrchu'r dull cydweithio y mae ei aelodau'n ei ystyried yn fwyaf buddiol. Mae adolygiad CG Ceredigion wedi'i ohirio tra bo trafodaethau cydweithio rhanbarthol yn yr arfaeth, gydag unrhyw welliannau gofynnol i ddilyn.

13.04.26 Yn dilyn cyfarfod o'r Grŵp Tasg Llywodraethu uno, mae drafftiau o Gyfarwyddiadau Gorchwyl wedi'u datblygu ac mae adran wedi'i chynnwys i alluogi sefydlu grwpiau prosiect a thasg a gorffen fel y'u hystyrir yn briodol o fewn y Cynllun Llesiant unedig. Yn y cyfamser, a lle bo'n berthnasol, mae'r gwaith a flaenoriaethwyd gan y BGC yn cael ei weithredu trwy grwpiau presennol sy'n gweithredu o dan Gyfarwyddiadau Gorchwyl y cytunwyd arnynt yn flaenorol.

22.06.26 Mae'r gwaith yma'n rhan allweddol o fewn gwaith y tasglu uno a llywodraethu.

Blaenoriaeth B						
Drwy gaffael, bydd sefydliadau'r BGC yn gwneud y defnydd mwyaf o gyflenwyr lleol ar gyfer ei nwyddau, ei wasanaethau a'i gwaith.						
	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn Pryd	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
1/B1	4/03/24	Cam gweithredu: Darparu adroddiad gweithgaredd blynyddol i'r BGC.	Fel y mae ar gael	Cadeirydd Fforwm Caffael Ceredigion	<p>18/07/24 Disgwylir adroddiad gweithgaredd blynyddol i'r BGC. Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ym mis Ebrill 2024. Mae Cylch Gorchwyl y Fforwm yn cyfeirio at y Nod Llesiant hwn.</p> <p>16/09/24 Mae'r cyfarfod nesaf wedi'i drefnu i ddigwydd ym mis Hydref.</p> <p>03/03/25 Mae'r Adran Gaffael yn ymgymryd â newidiadau rheoleiddio, a fydd yn effeithio ar gapasiti am gyfnod o amser. Gofynnir am ddiweddariad cyn cyfarfod y BGC ym mis Mehefin.</p> <p>13/05/25 Cynhaliwyd y cyfarfod ar 13eg o Fai; mae'r cofnodion wedi'u hatodi isod:</p> <p> CPF Minutes 13.05.25.docx</p> <p>21/10/2025 Fforwm Caffael Ceredigion - Ymadawiad George Riley a rhoddodd partneriaid werthfawrogiad am ei gyfraniadau. Gofynnwyd i'r aelodau rannu fframweithiau SEWCAPS/SEWTAPS perthnasol, a chefnogi cyflenwyr bach sy'n</p>	<p>Parhaus/Wedi seibio</p> <p>Oherwydd natur y gwaith hwn mae cynnydd wedi bod yn heriol. Yn y dyfodol y gobaith yw y bydd gweithredu ar y cyd yn parhau i symud ymlaen trwy'r Fforwm Caffael.</p>

					<p>cael mynediad at y DPS. Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am Ddeddf Caffael 2023, Cod y Gweithlu, prentisiaethau caffael, cydymffurfio ag IR35, seiberddiogelwch, ac alinio Partneriaeth Gymdeithasol/Gwaith Teg. Mae ymgysylltu â chyflenwyr yn parhau ar waith bach. Cadeirir y cyfarfod nesaf gan Gyngor Ceredigion ym Mhrifysgol Aberystwyth, dyddiad i'w gadarnhau.</p>	
1/B2	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Cynnig cynnydd dros dro mewn cefnogaeth i Fforwm Caffael Ceredigion i helpu i adfywio.</p>	4/03/24	Tîm Cymorth y BGC / Cadeirydd Fforwm Ceredigion	<p>04/03/24 Mae amserlen reolaidd o gyfarfodydd i'w sefydlu gyda'r bwriad o lynu wrth amserlen chwarterol. Mae cynnig dros dro o gymorth cynyddol yn dal i fod ar waith.</p> <p>12/05/25 Rydym wedi ailadrodd ein cynnig i gefnogi cyfarfod yn y dyfodol, sy'n parhau ar agor.</p> <p>02/09/2025 Mae'r Tîm Partneriaethau wedi ymrwmo i gefnogi cyfarfod y Fforwm Caffael ym mis Hydref. Maent yn parhau i ddilyn cofnodion cyfarfodydd blaenorol. Mae cynnydd wedi'i ohirio oherwydd deddfwriaeth gaffael newydd,</p>	Wedi ei gwblhau

					sydd ar hyn o bryd yn oedi pethau. 21/10/2025 Fforwm Caffael Ceredigion – Darparodd y fim Partneriaethau gymorth gweinyddol yn y cyfarfod hwn, gan gynnwys cymryd cofnodion.
--	--	--	--	--	--

Blaenoriaeth C

Bydd y BGC yn gwneud cysylltiadau clir â Bargen Twf Canolbarth Cymru a'r fframwaith economaidd rhanbarthol ar draws ystod o feysydd fel ynni, yr economi a sgiliau i ddatblygu dull mwy cynhwysol o fesur llwyddiant economaidd.

	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn Pryd	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
1/C1	4/03/24	Cam gweithredu: Darparu adroddiad gweithgaredd blynyddol i'r BGC	Fel y mae ar gael	Rheolwr Partneriaethau Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion	Nodi a ellir rhannu prosiectau aflwyddiannus nawr bod y broses ymgeisio wedi'i chwblhau. 16/09/24 Rhoddodd cyflwyniad wedi'i ddiweddarau gan y Tim Economi ac Adfywio fanylion i bartneriaid am flaenoriaethau a bylchau posibl. Mae angen camau pellach i godi proffil y cronfeydd posibl sydd ar gael i gynorthwyo cymunedau ymhellach. Mae cysylltiadau pellach hefyd yn dod i'r amlwg gyda Thyfu Canolbarth Cymru. 03/03/25 Cynhelir cyswllt â'r Rheolwr Partneriaethau Cymunedol i sicrhau hysbysiad cynnar o gyllid SPF eleni. Bydd diweddariad ar gyllid SPF yn cael ei gynnwys fel rhan o	Parhau trwy Tyfu Canolbarth Cymru Mae'r rhaglen strategol hon, "Bargen Twf Canolbarth Cymru: Mae cyfleoedd yn tyfu yma" wedi'i chytuno gan bartneriaeth eang ar sail portffolio yn seiliedig ar fuddsoddiad ar y cyd o £110m. Mae'r

				<p>Ddiweddariad y Cadeirydd a chyfarfod y BGC ym mis Mawrth.</p> <p>06/05/2025 Darparwyd diweddariad yng nghyfarfod y BGC ym mis Mawrth ar Gronfa Ffyniant a Rennir, a chredir y bydd cyllid SPF ar gael ar gyfer cynigion yn y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd adroddiadau a chanfyddiadau'r gweithdai yn cael eu rhannu gyda phartneriaid ar ôl eu rhyddhau.</p> <p>21/05/25 Efallai y bydd rhagor o wybodaeth am geisiadau llwyddiannus ar gael yng nghyfarfod y BGC (diweddariad y Cadeiryddion).</p> <p>2/6/25 Tîm Cymorth i rannu adroddiadau a chanfyddiadau gweithdai Cronfa Ffyniant a Rennir unwaith y byddant ar gael; Hazel Lloyd Lubran i ddarparu diweddariadau pellach yn dilyn y cyfarfod ar 3 Mehefin 2025.</p> <p>13.4.26 Mae'r gwaith hwn yn parhau ac mae cyhoeddiad diweddar iawn wedi bod ynghylch cymeradwyo Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Canolbarth Cymru gan Lywodraeth Cymru. Bydd hwn yn dyrannu £13 miliwn mewn cyllid ar gyfer 2026/17 i wella seilwaith ym Mhowys a Cheredigion ac mae</p>	<p>BGC yn cyfeirio at y gwaith hwn a'i nod yw annog aliniad strategol a chyflenwad gweithredu er budd y Sir.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>prosiectau allweddol yn cynnwys cynlluniau teithio llesol, gwefru cerbydau trydan a gwelliannau seilwaith bysiau a gynlluniwyd i gefnogi teithio lleol cynaliadwy.</p> <p>22.06.26 Ceir y diweddariad o fewn yr adran statws.</p>	
<p><u>Blaenoriaeth D</u> Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid mewn ffordd gydweithredol, gan gynnwys y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, gan gynnwys partiön â diddordeb wrth gynnal archwiliadau gweithlu a nodi bylchau sgiliau i helpu i gynllunio ein gweithlu yn y dyfodol; cynyddu sgiliau trigolion Ceredigion i ddiwallu cyfleoedd gyrfa yn y sector cyhoeddus a phreifat ac anghenion lleol, sy'n addas ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys uwchsgilio ac ailhyfforddi ar gyfer economi werdd.</p>						
	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn Pryd	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
1/D1	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Cyflwyno adroddiad gweithgaredd blynyddol i'r BGC.</p>	Fel y mae ar gael	Bwrdd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP)	<p>Mae RSP yn adrodd yn chwarterol i Fwrdd GMW, a 3 gwaith y flwyddyn i Lywodraeth Cymru.</p> <p>03/03/25 Gellir dod o hyd i'r diweddariad diweddaraf a ddarparwyd yn y cyfarfod diwethaf ar 12.12.24 yma (eitem 4). Parhau i weithio gyda busnesau ynghylch prentisiaethau – Mae rhai busnesau wedi mynegi amharodrwydd i gymryd prentisiaid ymlaen.</p> <p>Bydd Tîm Cymorth y BGC yn cysylltu â'r RSP i gael diweddariad yn 2025 – I gyd-fynd â'r sesiwn sylw briodol.</p>	<p>Parhau trwy gwaith Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru.</p>

					<p>1/12/25 Mae pecynnau deall darpariaeth a chymorth a gynigir drwy'r Gronfa Ffyniant a Rennir wedi rhoi sail i drafodaethau partneriaeth ar lefel y grŵp prosiect yma ac mae angen penodol nawr wedi'i nodi i ddeall natur ac effaith bylchau yn y ddarpariaeth. Gyda'r rhaglen ariannu bellach yn ei sefyllfa bresennol, wrth gydnabod sensitifrwydd masnachol prosiectau unigol, mae'n bellach yn amserol i rannu'r wybodaeth hon. Mae hon yn elfen o fewn y Sbotolau Datblygu Economaidd ar gyfer cyfarfod nesaf y BGC.</p> <p>1/12/2025 Cyfarfod y BGC Sesiwn sbotolau ar y Strategaeth Economaidd - Mae Strategaeth Economaidd wedi'i hadnewyddu gan Geredigion yn tynnu sylw at dueddiadau allweddol y gweithlu, sectorau blaenoriaeth a heriau sgiliau, gan gynnwys yr angen i gadw talent lleol a chefnogi twf mewn meysydd fel bwyd, amaethyddiaeth, twristiaeth, cynaliadwyedd a'r economi werdd. Bydd data a rennir a gweithio mewn partneriaeth yn cefnogi archwiliadau gweithlu ac yn helpu'r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol i alinio gweithgaredd</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					sgiliau, uwch-sgilio ac ailhyfforddi ag anghenion lleol presennol a rhai i'r dyfodol.	
1/D2	4/03/24	Cam Gweithredu: Archwilio cyfleoedd gyda Co-Pro i gynorthwyo'r RSP i ymgysylltu â chyflogwyr.	04/03/24	Tîm Cefnogi BGC	<p>Rhannwyd manylion cyswllt Rheolwr Corfforaethol CSC ar gyfer Rhaglenni Economaidd Strategol gyda Co-Pro er mwyn cynnal sgysiau.</p> <p>Mae fîm y Bartneriaeth wedi cyfarfod â Co-pro sydd wedi nodi mai dyma eu blwyddyn olaf o gontract, maen nhw'n cynorthwyo gyda'r gwaith cydweithio ar Newid Hinsawdd (Sir Gâr). Mae trafodaethau misol yn parhau rhwng fîm Co-pro a chefnogaeth y Bartneriaeth i archwilio posibiliadau.</p>	Wedi ei gwblhau
1/D3	4/03/24	Cam gweithredu: Egluro cynrychiolaeth ar gyfer y BGC ar Fwrdd y RSP.	02/12/24	Tîm Cefnogi BGC	<p>18/07/24 Drwy groesgyfeirio rhestrau aelodaeth, cadarnhawyd bod dau aelod o'r BGC (yn cynrychioli Coleg Ceredigion a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) hefyd yn eistedd ar y Bartneriaeth Sgiliau Cymdeithasol.</p> <p>16/09/24 Ymgynghorir ar yr aelodaeth yn y diweddariad ar 16 Medi i benderfynu a yw hyn yn ddigonol.</p>	Wedi ei gwblhau

					02/12/24 Cytunwyd yn y cyfarfod diwethaf ym mis Medi bod y gynrychiolaeth yn ddigonol.	
--	--	--	--	--	---	--

BLAENORIAETHAU AMCAN LLESIANT 2

Gweithio gyda'n gilydd i leihau anghydraddoldebau yn ein cymunedau a defnyddio atebion cymdeithasol a gwyrdd i wella iechyd corfforol a meddyliol.

Blaenoriaeth A

Gweithio gyda chymunedau sydd eisiau rheoli a gwella eu hamgylchedd lleol a'u cefnogi. Grymuso pawb, gan gynnwys pobl ifanc, i wella manau cymunedol a chael mynediad at fannau gwyrdd gan weithio mewn ffordd ryng-genedlaethol i greu cyfleoedd gweithredu cymdeithasol a fydd yn arwain at effaith gymunedol wirioneddol i wella manau cymunedol.

	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn Pryd	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
2/A1	4/03/24	Cam gweithredu: Adroddiad gweithgaredd chwarterol i'r BGC	16/09/24	Cadeirydd Grŵp Cyflawni Hinsawdd a Natur BGC Ceredigion	<p>Busnes fel arfer – 18/07/24 Sesiwn sylw ar Hinsawdd a Natur.</p> <p>03/03/25 Yn aros am benodiad Cadeirydd newydd ar gyfer y Grŵp Hinsawdd a Natur, yn ddelfrydol o Gyfoeth Naturiol Cymru.</p> <p>Trafodaeth ar Agenda BGC mis Mawrth ynghylch cydweithrediad CCRA â Sir Gaerfyrddin.</p> <p>Yn absenoldeb LW, bydd y Grŵp Cyflawni hwn yn cael ei gefnogi gan SG.</p> <p>21/05/25 Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda BGC Sir Gâr, ac mae cynllunio wedi dechrau i gydweithio ar yr Asesiad Risg Newid Hinsawdd gan ddefnyddio'r taflenni gwaith a ddarparwyd gan CNC, bydd adroddiad llafar yng</p>	Parhau gan cynnwys yr egwyddorion yma o fewn Cynllun gweithredu dros dro ar y cyd.

nghyfarfod BGC mis Mehefin a galwad i gynrychiolwyr fynychu'r gweithdai risg ym mis Medi.

08/09/2025 Cyfarfod wedi'i gynnull i ailsefydlu gweithgor y BGC gyda Chadeirydd newydd wedi'i benodi gan CNC. Bydd y cyfarfod yn cynnwys sesiwn gweithdy cydweithredol yn canolbwyntio ar y camau cychwynnol o fewn yr Aseiad Risg Newid Hinsawdd. Bydd y cyfarfod hwn yn darparu'r sylfaen ar gyfer ceisio lleihau'r risgiau i adlewyrchu blaenoriaethau a hefyd i adlewyrchu argaeledd adnoddau ar gyfer gweithredu camau lliniaru.

02/12/2025 Mae'r Grŵp Hinsawdd a Natur wedi ailymgynnull gan ganolbwyntio yn y lle cyntaf ar gychwyn y gwaith CCRA. Defnyddir fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwaith yma gan ei weithredu'n rhanbarthol.

1/12/25 Mae cynnydd y gwaith ar y CCRA rhanbarthol wedi parhau gyda BGCau Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn cadarnhau eu hymrwymiad i'r gwaith hwn. Ystyriwyd risgiau sy'n gysylltiedig â BGCau ac yn dilyn sicrhau cyllid trwy Gyfoeth Naturiol Cymru mae

manyleb dechnegol allan i dendr ar hyn o bryd. Bydd y cyfle hwn yn comisiynu ymgynghorwyr i ymgymryd â Cham 1 o'r CCRA yn unol â'r fframwaith cenedlaethol. Mae'r amserlen ar gyfer cwblhau'r gwaith hwn wedi'i gosod ar gyfer diwedd mis Mawrth 2026, a bydd y canfyddiadau'n llywio'r camau nesaf ac yn cyfrannu'n uniongyrchol at yr Asesiad Llesiant nesaf. Bydd sicrhau cyfranogiad cymunedol uniongyrchol yng nghyfnodau dilynol y gwaith hwn yn hanfodol.

09.02.26 Yn dilyn penodi Miller Research o dan fframwaith y cytunwyd arno gan **CNC/LIC**, mae'r camau cychwynnol ar gyfer paratoi **CCRA Rhanbarthol (Ceredigion a Sir Gaerfyrddin) wedi cychwyn**. Mae ymchwil desg yn cael ei chynnal, ac mae tair sesiwn gweithdy wedi digwydd ar 15, 22 a 29 Ionawr. Roedd y gweithdy ar 15 Ionawr yn weithdy lleol penodol i Geredigion, gan ddod â Cheredigion yn unol â gwaith blaenorol a wnaed yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r sesiynau canlynol wedi adnewyddu'r gwaith blaenorol a wnaed yn Sir Gaerfyrddin ac wedi tynnu sylw at y risgiau ar y cyd y gellir eu

hystyried ar sail ranbarthol. Mae'r gwaith hwn yn parhau i gael ei **gefnogi gan grŵp Hinsawdd a Natur y BGC**, dan arweiniad Richard Dearing (CNC), Cadeirydd, ac o fewn y contract bydd Miller Research yn adrodd i'r BGC ar ôl cwblhau'r cam hwn o'r gwaith ar ôl mis Mawrth 2026.

13.4.26 Yn dilyn dwy sesiwn ymgysylltu â rhanddeiliaid ar-lein a chyfres o 8 cyfweiliad manwl, mae Miller Research Ltd, a gomisiynwyd gan CNC (ar ran y BGC) i ddrafftio Aseiad Risg Newid Hinsawdd ar gyfer dwy sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, yn awr yn bwriadu adrodd ar eu canfyddiadau a darparu eu hargymhellion. Bydd cyflwyniad yn cael ei roi i'r BGC yn ei gyfarfod nesaf a bydd yr argymhellion ar y risgiau allweddol o ran newid hinsawdd sy'n wynebu'r Sir yn cael eu trafod. Mae'r BGC wedi cytuno'n flaenorol y bydd ôl-troed rhanbarthol yn cael ei fabwysiadu ar gyfer y gwaith hwn, gan alluogi partneriaid ledled y rhanbarth i brofi manteision arbedion maint.

22.06.26 Symud ymlaen â'r gwaith hwn yn unol ag argymhellion adroddiad Miller Research. Mireinia

					<p>pellach a ffocws i'w roi ar y risgiau hinsawdd a natur a flaenoriaethwyd.</p>	
2/A2	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Gallai adroddiad gweithgaredd chwarterol i'r BGC ar waith y grŵp o amgylch prosiect ymgysylltu ieuenctid gysylltu â'r prosiect.</p>	Parhau	<p>Cadeirydd Llesiant yng ngrŵp cyflawni Llambed, Llesiant Cadeirydd yng Ngrŵp Cyflenwi Aberteifi</p>	<p>Busnes fel arfer - 04/03/24 Mae Grŵp Llywio wedi'i sefydlu o dan y Grŵp Cyflawni Llesiant yn Llanbedr Pont Steffan sy'n edrych ar y dichonoldeb a'r cyfleoedd o amgylch prosiect ieuenctid yn Llanbedr Pont Steffan. Bydd yn rhan o ddiweddariad y Grŵp Cyflawni. 02/12/24 Mae'r Grŵp Llywio yn llunio cynlluniau i ymgysylltu â phobl ifanc lleol. 03/03/25 Mae Stage Goats ac Area 43 wedi mynd i bartneriaeth a byddant yn lansio Caffi Ieuenctid yng Ngwanwyn 2025 yng Nghanol Tref Llanbedr Pont Steffan. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn parhau i weithio gyda phobl ifanc yn y gymuned. Mae sgysiau ar y gweill ynghylch cyfeiriad a ffocws Grŵp Llywio'r Prosiect Ieuenctid wrth symud ymlaen. 30/04/25 Darparwyd trosolwg o ddarpariaeth gwaith ieuenctid ledled Ceredigion, gan gynnwys y fframwaith deddfwriaethol newydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru a diweddariad ar bleidlais Rhoi Dy Farn y cynghorau</p>	<p>Y dysgu i llywio'r Cynllun Dros Dro ar y Cyd gan ganolbwyntio ar ffyrdd newydd o weithio a strwythurau cyflawni newydd.</p>

ieuenctid. Comisiynwyd Promo Cymru i ddatblygu prosiect sy'n mynd i'r afael â bygythiadau ar-lein i bobl ifanc, a ariennir drwy'r Ddyletswydd Trais Difrifol. Cyflwynwyd diweddariad ar ymdrechion plismona cymdogaeth i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Llanbedr Pont Steffan a bydd yn parhau i fod yn eitem sefydlog ar agendâu'r dyfodol. Trafododd y grŵp hefyd ei gynllun gwaith ar gyfer y dyfodol.

01/12/25 Cyfarfod y BGC - Adroddodd Greg Jones fod **grŵp Llambod wedi llwyddo i gyflwyno'r ganolfan lles**, a agorwyd yn 2023, ac yn ddiweddarach wedi cefnogi darpariaeth ieuenctid estynedig dan arweiniad PCYDDS. Gan fod rôl y grŵp wedi symud yn bennaf i rannu gwybodaeth, **cytunwyd y byddai'n sefyll i lawr am y tro ac yn ailymgynnull os bydd blaenoriaethau newydd yn codi**. Dosbarthwyd e-bost i'r grŵp Llesiant yn Llambod yn hysbysu'r aelodau o hyn yn dilyn cyfarfod y BGC.

Grŵp Llesiant yn Aberteifi
16/09/24 O fewn Grŵp Cyflawni Llesiant yn Aberteifi, mae camau

gweithredu yn y wardiau difreintiedig yn canolbwyntio ar weithgareddau iechyd, llesiant a chymorth cymdeithasol. Mae partneriaid yn rhoi pwyslais ar Strategaeth Pwysau Iach Cymru Iach ac yn cyd-fynd â hyn er mwyn canolbwyntio ar fynd i'r afael â phenderfynyddion allweddol iechyd yn y gymuned. Mae cysylltiadau cryf yn dod i'r amlwg yma â'r gwaith ymgynghori a wnaed ar gyfer y posibilrwydd o sefydlu Canolfan Llesiant yn y dref. Mae datblygu sylfaen wirfoddoli gref hefyd yn parhau i fod yn nodwedd a bydd hyn bellach yn cael ei gyplysu â gwasanaethau cymorth cymunedol a'r strategaeth i sefydlu Ceredigion fel Cymuned sy'n Oed Gyfeillgar. Gall gwaith pellach ddod i'r amlwg hefyd ym maes trefniadau trosglwyddo asedau cymunedol gyda'r nod o gyflawni dull cynaliadwy o ddatblygu.

Diweddariad Llesiant yn Aberteifi

7.5.25 Derbyniwyd diweddariad ar Geredigion sy'n Oed Gyfeillgar gan Melanie Walters, a roddodd drosolwg o ddatblygiadau diweddar. Nododd fod Elinor Ashworth-Chandler wedi'i phenodi'n Arweinydd Prosiect

Heneiddio'n Dda newydd. Cafodd y grŵp gyflwyniad hefyd ar waith Age Cymru Dyfed, ac yna diweddariad ar y fenter Dull Systemau Cyfan ar gyfer Pwysau Iach. Rhoddodd Ann Owen ddiweddariad ar Bartneriaeth Bwyd Lleol Ceredigion, sy'n cwmpasu chwe ardal leol. Trafododd y grŵp y Cynllun Gwaith Ymlaen, gyda dwy flaenoriaeth allweddol wedi'u hamlygu: Hyrwyddo'r Agenda Bwyd trwy gefnogi mwy o fentrau lleol, sy'n cael eu gyrru gan y gymuned a datblygu ymhellach y fenter Mapio Asedau i gryfhau ymgysylltiad cymunedol.

Yn ogystal, hysbyswyd y grŵp am Gronfeydd Tref CAVO Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan, yn ogystal â'r digwyddiad "Gadewch i Ni Siarad" sydd ar ddod yn Llanbedr Pont Steffan.

**Diweddariad Llesiant yn Aberteifi
07.07.25**

Rhannodd Ann Owen ddiweddariadau ar fentrau bwyd lleol, gan gynnwys gwaith mapio, prosiectau newydd fel 'Prydau ar Glud', gwefan 'Partneriaid Ceredigion' sydd ar ddod, a chynllunio ar gyfer Uwchgynhadledd Gwydnwch

Bwyd. Bydd canlyniadau'r arolwg yn helpu i lunio Strategaeth Bwyd Da, ac mae gwaith yn parhau ar alinio cyllid ac ymgysylltu cymunedol.

Rhannodd Elinor Ashworth-Chandler (Oed Gyfeillgar Ceredigion) ddiweddariadau ar ddigwyddiadau iechyd a llesiant chwarterol ledled Ceredigion, ymdrechion i wella cysylltiadau'r Bwrdd Iechyd, a'r digwyddiad cymorth digidol 'Technoleg i Bawb' sydd ar ddod, ochr yn ochr â thrafodaethau ar wella ymgysylltu cymunedol a hygyrchedd mewn digwyddiadau yn y dyfodol.

Rhannodd HLL ddiweddariad ysgrifenedig gan Carwyn Young yn cadarnhau cyllid UKSPF ar gyfer cam nesaf Astudiaeth Hyfywedd Hwb Llesiant Aberteifi, y mae'n rhaid ei chwblhau erbyn Chwefror 2026.

1/12/25 Cynhaliwyd cyfarfod grŵp prosiect Llesiant Aberteifi ar 8 Hydref. Cadarnhaodd y trafodaethau ddiddordeb parhaus mewn rhannu gwybodaeth am prosiectau a nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio. Mae'r grŵp wedi ystyried eu rôl mewn ymgysylltu cymunedol ac wedi, ar sail unigol ac ar y cyd, ymrwymo i gamau

gweithredu fel y fenter "Gadewch i Ni Siarad". Nodwyd cyfleoedd pellach ar gyfer gwella cyfranogiad mewn prosiectau asedau cymunedol, a hefyd o fewn ffrydiau gwaith unigol o dan y rhaglen cenedlaethol, Pwysau Iach, Cymru Iach. Gyda phwyslais ar adnoddau lleol, mae partneriaid yn parhau i chwilio am gyfleoedd i gydweithio, a hysbyswyd partneriaid yn benodol am fenter ariannu gyfredol a gynigir gan gwmni Dŵr Cymru Cyf a fydd yn cefnogi grwpiau lleol.

09.02.2026 O dan arweinyddiaeth Hazel Lloyd Lubran (CAVO) Cadeirydd cynhaliwyd cyfarfod grŵp ar 15 Ionawr.

Canolbwyntiodd y cyfarfod hwn ar Gronfa Gymunedol Dŵr Cymru a lansiwyd yn ddiweddar i gefnogi grwpiau cymunedol yn yr ardal. Mae cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd **i bartneriaethau a grwpiau lleol gyflwyno ceisiadau i wella eu cymuned leol.** Derbyniwyd adborth hefyd ar ddigwyddiad Cynhesrwydd a Llesiant y Gaeaf diweddar a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref Aberporth. Yn unol â'r trafodaethau rhanbarthol yn ymwneud â'r Cynlluniau Llesiant Lleol, mae aelodau bellach wedi

cael eu hannog i gynnal cyfarfodydd yn y dyfodol ar sail sesiynau tasg a gorffen gweithgor. Cytunodd y grŵp eu bod am ganolbwyntio ar y Gronfa Gymunedol a hefyd i wahodd Clive Phillips a'i gydweithwyr i annerch y grŵp ar y cynlluniau ar gyfer HWB Aberteifi yn hen Gapel y Tabarnacl, Aberteifi. Bydd llinyn pellach o waith i'r grŵp hwn yn canolbwyntio ar ddata amddifadedd wedi'i ddiweddarau pan fydd hwn ar gael.

13.04.26 Mae panel ariannu partneriaeth bellach wedi'i sefydlu i oruchwylio ac arwain Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru ar gyfer Aberteifi. Bydd y panel hwn, sy'n cynnwys cynrychiolaeth o 3 aelod o'r BGC, yn gwerthuso prosiectau ar y cyd a gyflwynwyd o dan yr alwad gyntaf am geisiadau a gaeodd ar 28 Chwefror, 2026. Anogwyd prosiectau gan grwpiau cymunedol gyda'r nod o gefnogi mentrau cymunedol lleol ym maes iechyd a lles, costau byw, diogelwch neu effeithlonrwydd amgylcheddol a dŵr. Yn ystod cyfnod y gwaith seilwaith sy'n cael ei wneud gan Dŵr Cymru yn y gweithfeydd trin dŵr yn Aberteifi, bwriedir i'r gronfa hon weithredu fel

					<p>rhaglen dreigl o gefnogaeth. Bydd yr alwad nesaf am geisiadau yn agor ar 1 Mai, '26.</p> <p>22.06.26 Ceir y diweddariad o fewn yr adran statws.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Blaenoriaeth B
 Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ceisio cryfhau gwaith Rhaglen Ddigidol Tyfu Canolbarth Cymru er mwyn sicrhau dull cydgysylltiedig i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd i wella'r seilwaith digidol a chysylltedd.

	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn	Perchennog y weithred	Diweddariadau a Chynnydd	Statws
2/B1	4/03/24	Camau gweithredu: Mynychu'r BGC i roi mewnbwn lleol yn ôl yr angen.	Fel y mae ar gael	Swyddog Datblygu Digidol CSC	<p>Adroddiad gweithgaredd blynyddol i'r BGC.</p> <p>16/09/24 Daeth yr Ymgynghoriad ar Strategaeth Ddigidol Ceredigion i ben ar 9 Gorffennaf 2024. Unwaith y bydd y Strategaeth wedi'i chyhoeddi, gwahoddir y Swyddog Datblygu Digidol i'r BGC i gyflwyno Sesiwn Sbotalu.</p> <p>1/12/25 Cyfarfod y BGC – cytunwyd y bydd cyfarfod yn y dyfodol yn canolbwyntio ar ddadansoddi data a digidol ac ymgysylltu.</p>	Parhau fel thema unigol o fewn Portffolio gweithredu y cytunwyd arno ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru. Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar gysylltedd digidol ar draws y rhanbarth.

2/B2	4/03/24	Camau Gweithredu: Tîm Cymorth y BGC i drafod gyda'r Bwrdd Rhaglen Ddigidol ynghylch cefnogaeth i hyrwyddo gweithgaredd y DPB a gwella cyfathrebu adrodd i'r BGC.	Fel y mae ar gael	Tîm Cefnogi BGC	Fel uchod. Mae'r tîm cymorth wedi dechrau trafodaethau gyda bwrdd y rhaglen datblygu ddigidol gyda'r bwriad o gynnal sesiwn sylw ym mis Medi neu fis Rhagfyr. Bydd cyfarfod BGC mis Chwefror yn cynnwys y thema Ddigidol fel ei ffocws. 13.04.26 Yng ngoleuni datblygiadau uno a chwblhau adroddiad Asesiad Risg Newid Hinsawdd, cytunwyd y bydd y mater hwn yn cael ei ohirio i'w ystyried yn y dyfodol. Rydym hefyd yn ymwybodol bod y gwaith hwn yn rhan bwysig o Dyfu Canolbarth Cymru ac felly gallai sylw i'r diweddariad hwn ddod yn naturiol o fewn cwmpas y diweddariad strategol hwn i'r BGC. 22.06.26 Y gwaith yma i'w chynnal gan rhaglen waith Tyfu Canolbarth Cymru.	Parhau fel thema unigol o fewn y Portffolio gweithredu y cytunwyd arno ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru. Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar gysylltedd digidol ar draws y rhanbarth.
------	---------	--	--------------------------	-----------------	---	--

Blaenoriaeth C
 Bydd cyrff cyhoeddus, trwy waith y BGC, yn canolbwyntio ar gyflawni gweithgareddau ataliol sylfaenol ac eilaidd sy'n mynd i'r afael ag lechyd a Llesiant ac yn cydweithio â nhw.

Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn	Perchennog y weithred	Diweddariadau a Chynnydd	Statws
---------	-------------------------	-------	-----------------------	--------------------------	--------

2/C1	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r BGC ar Creu Newid Gyda'n Gilydd yng Ngheredigion sy'n parhau i fod yn eitem sefydlog ar Agenda'r Grŵp Cyflawni Llesiant yn Llanbedr Pont Steffan.</p>	<p>Parhau</p>	<p>Cadeirydd Llesiant yng Ngrŵp Cyflawni Llanbedr Pont Steffan / Cadeirydd Creu Newid Gyda'n Gilydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda</p>	<p>Mae cyfarfodydd Creu Newid yn parhau. Rheolwr Prosiect wedi'i gynrychioli ar y Grŵp Cyflawni. 16/09/24 Cynhyrchwyd arolwg gwerthuso parhaus i asesu effeithiolrwydd y cyfarfodydd. Mae Grŵp Llywio'r Model Cymdeithasol ar gyfer Iechyd a Llesiant (SMfHW) hefyd yn mireinio'r diffiniad o SMfHW, a fydd yn dod ynghyd â set o egwyddorion. Bydd yr egwyddorion yn amlinellu'r mesurau a'r camau gweithredu ymarferol y gall pob sefydliad sy'n cymryd rhan eu rhoi ar waith i fabwysiadu'r dull. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gobeithio cynnal digwyddiad ar ddechrau'r flwyddyn nesaf i godi proffil SMfHW. Fel rhan o'r rhaglen, mae'r Bwrdd Iechyd yn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli ymhlith staff. 02/12/24 Rhoddwyd cyflwyniad ar gynnydd SMfHW yng nghyfarfod diwethaf y Grŵp Cyflawni Llesiant yn Llanbedr Pont Steffan. Bydd manylion yn cael eu cynnwys yn niweddariad a chofnodion y Grŵp Cyflawni. 03/03/25 Mae diweddariadau ar SMfHW yn parhau i gael eu rhoi yng nghyfarfodydd Grŵp Cyflawni Llanbedr Pont Steffan. Cynhelir Uwchgynhadledd SMfHW ar gyfer uwch arweinwyr ar 20 Mawrth, gan</p>	<p>Parhau gyda'r dysgu i llywio'r Cynllun Dros Dro ar y Cyd gan ganolbwyntio ar ffyrdd newydd o weithio a strwythurau cyflawni newydd.</p>
------	---------	--	----------------------	---	---	--

					<p>arddangos ymdrechion i leihau anghydraddoldebau iechyd a gwella cydraddoldeb i gymunedau. Mae'n edrych yn debygol y bydd y 3 grŵp Creu Newid ar draws y rhanbarth yn cael eu cyfuno, gyda mwy o ffocws ar rannu dysgu ac arfer da.</p> <p>Ar 30/04/25, rhannwyd diweddariad ar SMfHW yng nghyfarfod Grŵp Cyflawni Llanbedr Pont Steffan. Darparwyd crynodeb o Uwchgynhadledd ar 20 Mawrth, a welodd 98 o fynychwyr. Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys dysgu gan ein cymunedau, olrhain cynnydd, ymgorffori egwyddorion cymunedol, a datblygu rhaglen wirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr Hywel Dda.</p> <p>Darparwyd diweddariad ar Greu Newid Gyda'n Gilydd yng Ngheredigion yng nghyfarfod Cymuned Ymarfer y Model Cymdeithasol ar gyfer lechyd a Llesiant ar 13 Tachwedd. Roedd y trafodaethau'n cynnwys cynnydd ar fentrau ymarfer cymunedol, prosiect adfywio Tylsha, a gwaith Celfyddydau ac lechyd dan arweiniad BIP Hywel Dda, gyda ffocws ar adnoddau a rennir,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>dysgu, a straeon newid bywyd go iawn i lywio partneriaid y BGC.</p> <p>13.4.26 Mae'r gwaith hwn ar gymunedau buddiant, sy'n cael ei arwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i ddarparu cyfleoedd i bartneriaid gydweithio, rhannu syniadau ac ystyried atebion ar y cyd o fewn cymunedau. Mewn sawl maes mae'r gwaith hwn yn sail i gydweithio partneriaid ac mae mentrau newydd, gwelliannau i wasanaethau ac adolygiad gweithgareddau bellach yn darparu'r sylfaen wybodaeth fwyfwy ar gyfer camau gweithredu cymunedol cyfranogol, sydd â'r nod o wella iechyd a lles.</p> <p>22.06.26 Ceir manylion y diweddariad yn yr adran statws.</p>	
--	--	--	--	--	--

BLAENORIAETHAU AMCAN LLESIANT 3

Gweithio gyda'n gilydd i gyflawni mentrau datgarboneiddio yng Ngheredigion i amddiffyn a gwella ein hadnoddau naturiol

Blaenoriaeth A

Manteisio i'r eithaf ar y cyfle i uwchsgilio ac ailhyfforddi ar gyfer adferiad gwyrdd gan sicrhau a chadw golwg ar gynyddu sgiliau trigolion Ceredigion i fodloni cyfleoedd gyrfa yn y sector cyhoeddus a phreifat sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Blaenoriaeth B

Ceisio amddiffyn a gwella iechyd a chydnerthedd ein hecosystemau er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng natur a chefnogi gweithrediad cynllun ffermio cynaliadwy Llywodraeth Cymru yng Ngheredigion.

	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn	Perchennog y weithred	Diweddariadau a Chynnydd	Statws
3/AB1	4/03/24	<p>Cam gweithredu:</p> <p>Monitro cynnydd pob sefydliad / grŵp cymunedol o ran eu targedau datgarboneiddio ar gyfer 2030</p>	Parhau	<p>Cadeirydd Grŵp Cyflawni Hinsawdd a Natur BGC Ceredigion</p>	<p>Adroddiadau chwarterol i'r BGC.</p> <p>Sesiwn sylw wedi'i chynnal ym mis Gorffennaf i drafod dull y BGC.</p> <p>16/09/24 Mae mapio gweithgaredd yn parhau gyda phob partner yn cael eu hannog i gyflwyno manylion.</p> <p>Yn dilyn y Sesiwn Sylw, mae'r camau cychwynnol ar gyfer CCRA Ceredigion wedi'u hamserlennu ar gyfer cyfnod yr Hydref. Yn unol â fframwaith y BGC a gynigiwyd i Lywodraeth Cymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru, gyda chefnogaeth Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru, cynhelir sesiwn weithdy i nodi'r paramedrau cychwynnol ar gyfer y gwaith hwn.</p> <p>Siarter Teithio</p> <p>Cyhoeddwyd 17 addewid Siarter Teithio iach Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac mae tudalen we bwrpasol ar gyfer llofnodwyr bellach ar gael. Mae trafodaethau cychwynnol wedi dechrau gyda Thîm Trafnidiaeth Canolbarth Cymru o fewn Tyfu Canolbarth Cymru ar gyfer cyflenwoldeb ac aliniad. Sicrhawyd presenoldeb y</p>	<p>Parhau a'r adroddiad gan cwmni ymchwil Miller i hysbysu'r gwaith o fewn y Cynllun Llesiant Interim.</p>

ddau barti i fynychu cyfarfod mis Rhagfyr.

02/12/24 Yn dilyn ymadawriad Cadeirydd y Grŵp Cyflawni, bydd y Cynllun Teithio Rhanbarthol (CCRA) yn cael ei ohirio tan Wanwyn 2025. Bydd cyfarfodydd y Grŵp Cyflawni yn ailgychwyn unwaith y bydd Cadeirydd wedi'i benodi.

Bydd eitem ar yr agenda ar Deithio lach yn cael ei chynnwys ar yr Agenda ar gyfer cyfarfod y BGC ym mis Rhagfyr.

03/03/25 Yn absenoldeb Cadeirydd y Grŵp Cyflawni Hinsawdd a Natur, mae sgysiau ar y gweill gyda Thîm Cymorth BGC Sir Caerfyrddin i ganfod a oes cyfleoedd i gydweithio ar y CCRA.

Mae cyfarfod wedi'i drefnu ar gyfer 5 Mawrth i ddod â'r rhai a oedd yn rhan o Siarter Teithio Canolbarth a Gorllewin Cymru i ddechrau, lle rhoddir ystyriaeth i gydweithio â Bae Abertawe. Mae'r Cynllun Teithio Rhanbarthol allan i ymgynghoriad ar hyn o bryd, ac mae wedi'i rannu ag aelodau'r BGC, a'r 3 Grŵp Cyflawni.

Cynhaliwyd cyfarfod ar 5 Mawrth i drafod y Camau nesaf ar gyfer Siarter Teithio Iach Canolbarth a Gorllewin Cymru. Cytunwyd nad oes gan unrhyw sefydliad yn ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru y capasiti i gydlynu grŵp cyfoedion o lofnodwyr y Siarter Teithio ac felly mae croeso i bob lofnodwr ymuno â'r grŵp cynllunio teithio hirhoedlog a llwyddiannus a redir gan Jayne Cornelius o Brifysgol Abertawe. Mae'r grŵp yn cynnwys nifer o sefydliadau sydd wedi bod ar daith y Siarter Teithio am y 3 blynedd diwethaf ac ynghyd â phrofiad helaeth Jayne byddant yn gallu helpu i gefnogi sefydliadau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

1/12/25 Ar hyn o bryd mae gwaith grŵp prosiect Hinsawdd a Natur y BGC wedi canolbwyntio'n benodol ar y CCRA gyda'r holl ffrydiau gwaith eraill wedi'u gohirio i alluogi'r gwaith hwn i symud ymlaen. Mae'r dull hwn wedi'i fabwysiadu yng ngoleuni'r ffaith bod sefydliadau unigol wrthi'n adolygu eu strategaethau a'u targedau lleihau carbon. Bydd yr adolygiadau hyn yn atgyfnerthur'r adolygiad o strategaethau o fewn Cyfnod 1 y CCRA.

09/02/26 Bydd aelodau'r grŵp Hinsawdd a Natur bellach yn canolbwyntio eu hymdrechion ar gefnogi blaenoriaethau Cam 1 CCRA dan arweiniad ymgynghorwyr, tra hefyd yn parhau â'u targedau sefydliadol, dan arweiniad gwasanaethau yn y maes hwn. O dan Gadeiryddiaeth y Cynghorydd Keith Henson, Hyrwyddwr Bioamrywiaeth Cyngor Sir Ceredigion, mae gwaith y Bartneriaeth Natur Leol yn parhau. Ar hyn o bryd mae partneriaid yn canolbwyntio ar flaenoriaethau a nodwyd yn eu Gweithdai Adfer Natur. Mae'r straen capasiti wedi effeithio ar ddatblygiad pellach y Siarter Teithio, fodd bynnag, mae'r BGC wedi cael Ymrwymiadau'r Siarter. Gall pob partner adrodd ar ei fewnblannu yn unol â'u blaenoriaethau sefydliadol. Mae gwaith ychwanegol o fewn y grŵp yn gweld cyfnewid cyngor ac arfer da o fewn sefydliadau a manteisir ar gyfnewid gwybodaeth a phrofiad ymarferol gan bartneriaid unigol. Trwy Swyddfa Cenedlaethau'r Dyfodol, crëwyd cysylltiadau â Hwb MACC (Maximising UK Adaptation to Climate Change) a bydd hyn yn darparu cefnogaeth bellach i bartneriaid wrth iddynt ymdrechu'n

unigol ac ar y cyd tuag at gyflawni eu targedau sero net. Wrth fynd ar drywydd y targedau hyn, cydnabyddir yn llawn, yn ogystal â chyllid, fod angen newid meddylfryd o fewn a rhyngddynt bartneriaid. Mae'r grŵp hwn yn cysylltu'n agos â gwaith Cynllun Ynni Rhanbarthol Canolbarth Cymru ac ar hyn o bryd mae'n asesu cyflenwoldeb gweithredu trwy gydweithio rhanbarthol â Sir Gaerfyrddin.

13.4.26 Yn dilyn y sesiynau ymgysylltu â rhanddeiliaid, mae Asesiad Risg Newid Hinsawdd drafft ar gyfer dwy sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin bellach wedi'i gynhyrchu ac mae cyflwyniad wedi'i drefnu ar gyfer cyfarfod nesaf y BGC. Anogir rhanddeiliaid allweddol i barhau â'u hymrwymiad i'r gwaith hwn wrth i gamau lliniaru gael eu datblygu i fynd i'r afael â'r risgiau i gymunedau.

22.6.26 Bydd gweithgor ar y cyd yn cychwyn ystyried cynnwys y risgiau sydd wedi amlygu trwy'r gwaith partneriaethol diweddar gan sicrhau bod y cynnwys yn ffurfio rhan integreiddiedig o'r Cynllun Llesiant Lleol Interim ar gyfer y 18 mis nesaf.

3/AB2	4/03/24	<p>Cam gweithredu: CNC a'i Ddatganiad Ardal Canolbarth Cymru i gefnogi datblygiad Asesiad Risg a Chyfle Newid Hinsawdd.</p>	Parhau	<p>Cadeirydd grŵp Hinsawdd a Natur BGC Ceredigion</p>	<p>18/07/24 Wedi'i gynnwys fel rhan o ddiweddariad y Cadeirydd i aelodau'r BGC. Ystyriaeth i'w rhoi i gynllun Ceredigion gyda chefnogaeth aelodau'r Grŵp Cyflawni Hinsawdd a Natur.</p> <p>16/09/24 Gwaith ar y CCRA i ddechrau yn ystod yr Hydref. Mae cymorth y Tîm Cynaliadwyedd yn Swyddfa Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd wedi'i sicrhau.</p> <p>02/12/24 Yn dilyn ymadawiad Cadeirydd y Grŵp Cyflawni, bydd y CCRA yn cael ei ohirio tan Wanwyn 2025.</p> <p>03/03/25 Yn absenoldeb Cadeirydd ar gyfer y Grŵp Cyflawni Hinsawdd a Natur, mae sgysiau ar y gweill gyda Thîm Cymorth BGC Sir Caerfyrddin i ganfod a oes cyfleoedd i gydweithio ar y CCRA. Mae cynnig yn parhau gan Co-Pro i gefnogi sesiynau gweithdy cydweithredol.</p> <p>21/05/25 Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda BGC Sir Caerfyrddin, ac mae cynllunio wedi dechrau i gydweithio ar yr Asesiad Risg Newid Hinsawdd gan ddefnyddio'r taflenni</p>	Parhau yn unol a'r sylwadau uchod (3AB1)
-------	---------	--	--------	--	--	--

gwaith a ddarparwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Bydd adroddiad llafar yng nghyfarfod BGC mis Mehefin a galwad i gynrychiolwyr fynychu'r gweithdai ym mis Medi.

02/06/2025 Mae BGCau Ceredigion a Sir Caerfyrddin yn cydweithio ar yr agenda hinsawdd a natur, gan ddechrau gydag alinio strwythurau a chonfensiynau enwi. Mae cadeirydd o Gyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei geisio i arwain Grŵp Natur a Hinsawdd Ceredigion. Cynigir gweithdy penodol i Geredigion i flaenoriaethu ardaloedd ar gyfer yr Aseiad Risg Newid Hinsawdd cyn gweithdy rhanbarthol yn yr hydref.

08/09/2025 Bydd sesiwn gweithdy ar gyfer yr holl bartneriaid yn rhoi ffocws cychwynnol ar fapio rhanddeiliaid ac adnabod strategaethau cyfredol a chamau gweithredu cefnogol ar Newid Hinsawdd a gymerir gan bartneriaid y BGC. Bydd y grŵp yn ceisio cyd-fynd â'u cymheiriaid yn Sir Caerfyrddin a mabwysiadu ôl troed rhanbarthol ar gyfer symud ymlaen trwy'r camau a nodwyd o fewn Fframwaith y Cynllun Rheoli

Newid Hinsawdd. Bydd risgiau Newid Hinsawdd yn cael eu hystyried o fewn y cyd-destun lleol, a bydd partneriaid yn cydweithio i flaenoriaethu gweithgaredd, gan roi pwyslais penodol ar gamau gweithredu strategol sydd o fewn gallu'r BGC i'w hystyried ymhellach a cheisio mynd i'r afael â nhw.

1/12/25 Yn dilyn y sesiwn rhanddeiliaid gychwynnol a gynhaliwyd ar 8 Medi, mae rhestr rhanddeiliaid ranbarthol (Ceredigion a Sir Gaerfyrddin) bellach yn bodoli. Mae'r adolygiad o'r strategaethau hefyd wedi dechrau, yn unol a'r hyn gafodd ei lenwi gan y rhai a fynychodd yn y gweithdy rhanddeiliaid. Mae'r mapio cychwynnol hwn wedi nodi bod partneriaid yn ymgymryd â lluo o gamau gweithredu unigol yn y maes hwn, fodd bynnag, o ystyried cymhlethdod y gwaith, ystyriwyd bod cyflawni penderfyniad ar y cyd ar y risgiau hinsawdd yn hanfodol. Mae'r gwaith hwn yn cael ei flaenoriaethu, gyda'r rhestr gychwynnol o 62 o risgiau hinsawdd a nodwyd, bellach yn cael ei lleihau i targedu tua 5, a fyddai'n gofyn am gamau gweithredu ar y cyd gan y BGC yn

benodol. Sylwch mai'r rhain fyddai'r risgiau hinsawdd y byddai'r BGC yn gyfrifol am fynd i'r afael â nhw.

02.09.26 Cynhaliwyd gweithdy cychwynnol ar gyfer partneriaid Ceredigion ac mae hwn bellach wedi cael ei gefnogi ymhellach trwy ddau sesiwn gweithdy ar y cyd ar gyfer partneriaid Ceredigion a Sir Gaerfyrddin sy'n cynrychioli cymunedau lleol. Mae pob partner wedi cydnabod pwysigrwydd llais lleol ac mae risgiau blaenoriaeth yn cael eu nodi yn seiliedig ar wybodaeth a phrofiad lleol. Bydd ymgysylltu â'r gymuned, wrth ystyried addasiadau posibl, yn awyddus i lwyddiant y gwaith hwn, gan sicrhau felly bod yr holl gamau lliniaru wedi'u hymgorffori yn y gymuned. Bydd y gwaith hwn yn datblygu wrth i fframwaith y CCRA symud ymlaen i'r camau nesaf. Bydd aelodau'r BGC yn ystyried rhagor o fanylion ynghylch y camau hyn a'r tasgau allweddol yn eu cyfarfod nesaf, a fydd yn digwydd ar ôl cwblhau'r gwaith a gomisiynwyd gan Miller Research.

13.04.26 Mae Adroddiad Drafft y CCRA, sydd wedi'i gwblhau gan Miller Research ar ran y Bwrdd

					<p>Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), bellach yn barod i'w ystyried gan y BGC. Bydd cyflwyniad o'r canfyddiadau yng nghyfarfod y BGC ym mis Ebrill a bydd hyn yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau risg hinsawdd a nodwyd yn yr adroddiad. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Risgiau llifogydd ac arfordirol -Amharu ar seilwaith a gwasanaethau -Pwysau amgylcheddol ac ecosystemau -Meddwl systemau a risgiau rhaeadru <p>22.06.26 Gwaith partneriaethol i gychwyn ar ystyried y risgiau sydd wedi eu blaenoriaethu.</p>	
3/AB3	4/03/24	Cam gweithredu: Adroddiad ar statws ymgysylltu â grwpiau cymunedol ar faterion amgylcheddol a natur.	Parhau	Cadeirydd grŵp Hinsawdd a Natur BGC Ceredigion	Targedwyd cefnogaeth gan y rhwydwaith Cyd-gynhyrchu i ddechrau at ddigwyddiad Ynni ar gyfer busnesau a drefnwyd drwy Gynllun Ynni Canolbarth Cymru. Gyda dros 100 o fynychwyr, mae cynlluniau bellach i ddilyn hyn gyda chyfres o weminarau. Ar ôl ei gwblhau, bydd adroddiad gwerthuso yn cael ei rannu ag	Parhau fel nodir uchod (3/AB1)

aelodau'r grŵp. Mae partneriaid wedi cytuno ar yr angen am iaith/negeseuon ymgysylltu priodol er mwyn blaenoriaethu camau gweithredu a meithrin camau gweithredu cydweithredol ochr yn ochr â chymunedau. Mae integreiddio pellach hefyd yn parhau gyda'r Bartneriaeth Natur Leol gyda chysylltiadau cynyddol drwy aelodau a gweithgareddau cymunedol.

16/09/24 Mae digwyddiadau ymgynghori pellach wedi'u cynllunio ac mae manylion rhaglen waith y Bartneriaeth Bwyd Lleol yn parhau i gael eu rhannu gydag aelodau. Mae darlithoedd, gweithdai a digwyddiadau gwirfoddoli yn parhau ledled y Sir. Mae hyn hefyd yn cael ei ategu gan rannu manylion ymgynghoriadau fel y bo'n briodol gan bartneriaid. Yn dilyn seibiant byr, mae pecyn ariannu newydd bellach yn ôl ar waith ar gyfer parhau â datblygiad Partneriaeth Bwyd Ceredigion. Mae manylion cyfranogiad y gymuned yn y gwaith hwn yn cael eu rhannu gan

arweinydd y prosiect yng nghyfarfodydd y Grŵp Cyflenwi.

03/03/25 Yn ddiweddar, cynhaliodd y Bartneriaeth Bwyd Lleol Arolwg Bwyd Da, a fydd yn llywio Strategaeth Bwyd Da ar gyfer y sir. Mae Cydlynnydd y Bartneriaeth Bwyd Lleol wedi mynychu cyfarfodydd y Grŵp Cyflenwi yn ddiweddar i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd, a'r cysylltiadau a wnaed â'r Tîm Dull Systemau Cyfan ar gyfer Pwysau Iechyd.

07.05.25-Adroddodd Geinor Jones fod sesiynau mapio asedau 'Hyfforddi'r Hyfforddwr' wedi'u cynnal gydag is-grwpiau Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan, gan ymgysylltu â 15 o gyfranogwyr a fydd bellach yn hwyluso sesiynau cymunedol gan canolbwyntio ar fynediad at fwyd. Mae cyfarfodydd dilynol wedi'u cynllunio i adolygu cynnydd. Rhannwyd diweddariadau ar y Bartneriaeth Arloesi Polisi Lleol (LPIP), gan gynnwys gweithdai arloesi sydd ar ddod, a gweithgareddau mapio diweddar dan arweiniad partneriaid. Mae taflen ganllawiau mapio asedau newydd wedi'i

chynhyrchu a bydd yn cael ei rhannu. Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch targedu grwpiau oedran yn y gweithdai mapio asedau.

Rhoddodd Ann Owen ddiweddariad ar Bartneriaeth Bwyd Lleol Ceredigion, gan dynnu sylw at gyhoeddiad diweddar y Strategaeth Bwyd Gymunedol, cyllid wedi'i sicrhau, cydweithio parhaus ar wydnwch bwyd a bwyta cymdeithasol, ac ymdrechion lleol i gyflenwi llysiau a dyfir yng Nghymru i ysgolion. Mae rhandiroedd Nanteos wedi'u meddiannu'n llawn, er bod cyfleusterau wedi'u heffeithio gan werthiant adeilad.

1/12/25 Bydd dilyniant gwaith y CCRA o Gam 1 i Gam 2 yn gofyn am ddull sensitif o gynnwys y gymuned leol. Bydd ymgysylltu â'r cymunedau ar yr amser cywir, a chyda negeseuon clir a chytunedig, yn allweddol i ennill cyfranogiad a dealltwriaeth y gymuned. Mae'r gwaith hwn ar y gweill ar hyn o bryd, ond yn gyffredinol, deallir y gellir mynd i'r afael â risgiau ac addasiadau allweddol i'r hinsawdd, drwy gyflwyno proses ailadroddus er mwyn i'r gymuned ddod yn fwyfwy

ymwybodol ohonynt. Mae Swyddfa Cenedlaethau'r Dyfodol wedi nodi bod yn rhaid i wydnwch ac addasu hinsawdd ddod yn flaenoriaeth graidd i'r gwasanaeth cyhoeddus, ac yn sgil hyn bydd y gwaith yn arwain yn uniongyrchol at y Cynllun Llesiant nesaf fel rhan o'r Asesiad o Lesiant Lleol.

09/02/26 Mae gwaith y Rhwydwaith Cydgynhyrchu drwy Brosiect Dewi bellach yn agosáu at ei ddiwedd ac mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ystyried ei effaith. Mae ystyriaeth hefyd yn cael ei rhoi i'r camau a'r blaenoriaethau nesaf, gyda'r nod o gefnogi mwy o effeithlonrwydd a chefnogaeth drwy Fwrddau Gwasanaeth Cyhoeddus. Yn gysylltiedig â'r Asesiad Llesiant Lleol nesaf a'r Cynlluniau Llesiant newydd, bydd cymorth yn fuddiol i wella'r cyfleoedd a gyflwynir gan gydweithio pellach. Mae cysondeb dull wrth ymgymryd ag ymgysylltu cymunedol yn bwysig ac mae gan brosiectau fel Prosiect Dewi y potensial i hyrwyddo a chadw'r cysondeb hwn o fewn a rhwng cymunedau.

13.04.26 Yn ddiweddar, cawsom wybod bod y Rhwydwaith Cyd-

					<p>gynhyrchu yn y broses o recriwtio rheolwr rhaglen ar gyfer y 18 mis nesaf. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar yrru gwaith y rhwydwaith ymlaen o fewn y fframwaith a ddarperir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015). Yn dilyn y penodiad, y gobaith yw y bydd gwasanaethau'r rhwydwaith ar gael i fyrddau'r BGC i gefnogi'r Aseidiadau Llesiant Lleol newydd ac i hyrwyddo cyfleoedd cyd-gynhyrchu ar draws y rhanbarthau.</p> <p>22.6.26 Wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo, dylid rhoi ystyriaeth i rôl newydd, sy'n dod i'r amlwg, Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru ar draws y cyfrifoldebau a roddir i bartneriaid o dan y Ddeddf Llesiant Lleol.</p>	
3/AB4	4/03/24	Cam gweithredu: Cytundeb ar ddiweddariadau rheolaidd trwy gyfarfod y Grŵp Cyflawni a rhannu TORs i gynorthwyo gyda chyflawni aliniad rhwng y ddau grŵp partneriaeth.	16/09/24	Cydlynnydd Partneriaeth Natur Lleol	<p>16/09/24 Mae gwybodaeth a phrofiad a rennir yn parhau fel y nodwyd uchod (3/AB3) gydag adborth yn cael ei ddarparu yng nghyfarfodydd y Grŵp Cyflawni.</p> <p>07/05/25 Mae gwybodaeth a phrofiad a rennir yn parhau fel y nodwyd uchod (3/AB3) gydag adborth yn cael ei ddarparu yng</p>	Wedi cwblhau

Mae LNP yn dymuno sefydlu TORs.

Rhannu manylion Cynllun Gweithredu Adfer Natur y Cynllun Natur Lleol gyda'r Grŵp Cyflawni Hinsawdd a Natur.

nghyfarfod Grŵp Cyflawni Aberteifi.

Cytundeb ar ddiweddariadau rheolaidd trwy gyfarfod y Grŵp Cyflawni a rhannu TORs i gynorthwyo gyda chyflawni aliniad rhwng y ddau grŵp partneriaeth. Mae LNP yn dymuno sefydlu TORs.

Gweithio gyda darparwyr tai a rhanddeiliaid eraill i sicrhau tai o ansawdd da, sy'n effeithlon o ran ynni ac sy'n briodol i bawb.

16/09/24 Mae gwybodaeth a phrofiad a rennir yn parhau fel y nodwyd uchod (3/AB3) gydag adborth yn cael ei ddarparu yng nghyfarfodydd y Grŵp Cyflawni.

07/05/25 Mae gwybodaeth a phrofiad a rennir yn parhau fel y nodwyd uchod (3/AB3) gydag adborth yn cael ei ddarparu yng nghyfarfod Grŵp Cyflawni Aberteifi.

1/12/25 Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud gan y Bartneriaeth Natur Leol yn cael ei ad-drefnu ar hyn o bryd, fodd bynnag, bydd partneriaid yn parhau i chwarae rhan hanfodol o fewn cyfnodau cwblhau'r CCRA.

09.02.26 Yn dilyn ad-drefnu, bydd gwaith y Bartneriaeth Genedlaethol Leol yn parhau i adlewyrchu'r blaenoriaethau a nodwyd yn ystod eu hymgyngoriadau blaenorol. Mae'r bartneriaeth wedi nodi'r angen i wella ei haelodaeth ymhellach ac wedi nodi'n benodol rinweddau cysylltu â gwaith y BGC fel partneriaeth a chyda aelodau unigol y BGC. Bydd y cysylltiadau hyn nawr yn cael eu cyflymu trwy grŵp Hinsawdd a Natur y BGC.

13.04.26 Mae gwefan Partneriaeth Natur Leol (PNL) newydd wrthi'n cael ei chwblhau, gan roi mynediad haws i bartneriaid at wybodaeth a hefyd anelu at greu cyfleoedd cydweithredol cynyddol i bawb. Mewn partneriaeth ag aelodau, mae'r fîm cymorth yn y broses o gwblhau ail ddrafft y Cynllun Gweithredu Adfer Natur Lleol yn barod i'w gyhoeddi ac maent hefyd yn cwblhau Cynllun Gweithredu Adran 6 i'w gymeradwyo gan y Cabinet a'r Cyngor cyn ei gyhoeddi.

Blaenoriaeth C

Gweithio gyda darparwyr tai a rhanddeiliaid eraill i sicrhau tai o ansawdd da, sy'n effeithlon o ran ynni ac sy'n briodol i bawb.

Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
---------	-------------------------	-------	-----------------------	--------------------------	--------

3/C1	4/03/24	Cam gweithredu: Darparu adroddiadau gweithgaredd chwarterol i'r BGC.	Chwarterol	Rheolwr Corfforaethol Gwasanaethau Tai / Uwch Swyddog Tai – Strategaeth a Monitro, Cyngor Sir Ceredigion	<p>Mae'r Bartneriaeth Tai Strategol yn cefnogi cyflawniad gweledigaeth y Strategaeth Tai Lleol y bydd digon o lety addas a chynaliadwy i ddiwallu anghenion trigolion nawr ac yn y dyfodol. Nod y gweithgaredd cyfredol yw bodloni'r gofyniad hwn trwy gymorth a chefnogaeth gynnar a ddarperir trwy'r Rhaglen Cymorth Tai. Cydnabyddir bod cyfran uchel o stoc tai yng Ngheredigion yn hen, yn anodd ei gynhesu ac yn ddud i'w gwella i safonau diogelwch ac effeithlonrwydd ynni cyfredol.</p> <p>16/09/24 Mae pwyslais yn cael ei roi ar gefnogi cymunedau i sicrhau cyllid ac arweiniad i wella effeithlonrwydd ynni ac economi tanwydd eu cartrefi ac mae gwaith yn cael ei wneud gyda Phartneriaid i wella effeithlonrwydd thermol yn y stoc tai a lleihau flodi tanwydd. Cytunwyd bellach y bydd monitro'r flaenoriaeth hon yn digwydd trwy'r dangosyddion allbwn canlynol:</p> <p>* Nifer yr eiddo sy'n derbyn mesurau effeithlonrwydd thermol.</p>	Wedi gorffen ond elfennau i'w cynnwys o fewn y Cynllun Llesiant Lleol interim.
------	---------	--	------------	--	--	--

* Nifer yr aelwydydd sy'n derbyn cyngor ar wneud y mwyaf o incwm ac effeithlonwydd ynni.

Mae'r gwaith strategol hwn yn parhau o dan gyfarwyddyd y Tîm Tai, yn unol â'r targedau penodedig a nodwyd uchod. Mae cyfranogiad yn y Grŵp Cyflawni yn parhau.

03/03/25 Mae'r Is-grŵp Tlodi yn derbyn cyflwyniadau a diweddariadau gan sefydliadau'r trydydd sector sy'n darparu cefnogaeth ynghylch cynlluniau tlodi tanwydd. Mae trefniadau'n cael eu gwneud i gynnal sesiwn friffio, lle bydd y gwasanaethau cymorth yn cael eu gwahodd i fynychu a chyflwyno er mwyn sicrhau eglurder o'r meysydd a gwmpesir.

Yng nghyfarfod y Grŵp Tlodi ar 08/04/25, rhoddodd sefydliadau yng Ngheredigion gyflwyniad ar wasanaethau cyngor ynni.

13.04.26 Yn dilyn newid polisi gan Lywodraeth y DU a chyhoeddiad y byddant bellach yn mynd ati i wneud y gwaith hwn drwy Gynllun Cartrefi Cynnes, mae awdurdodau lleol yng Nghymru ar hyn o bryd yn aros am ganllawiau a

chyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cynllun Ecoflex 4 presennol yn parhau mewn fformat llai hyd at Ragfyr '26, ond ni fydd unrhyw gyllid newydd ar gael bellach. O ganlyniad uniongyrchol i hyn, mae ceisiadau wedi lleihau i ffigwr misol cyfartalog o 50 i lawr i ffigurau sengl yn ystod y misoedd diwethaf. Mae cwmnïau gosod ynni yn wynebu pwysau difrifol, gan effeithio felly ar hyfywedd ariannol, darpariaeth sgiliau a fforddiadwyedd. Mae cyngor effeithlonrwydd ynni yn parhau i fod ar gael i drigolion drwy'r Swyddfa Cyngor ar Bopeth a chynllun NEST ond mae sefydliadau cynghori bach wedi colli cyllid ac yn methu â chynnal eu gweithrediadau. I gefnogi targedau datgarboneiddio a blaenoriaethau newid hinsawdd, mae cydweithio mewn darpariaeth yn y dyfodol yn cael ei archwilio gyda'r nod o flaenoriaethu aliniad posibl ar draws y rhanbarth.

22.6.26 Mae heriau'n parhau yn y maes hwn a dylid ystyried cynnal elfennau o'r gwaith hwn o fewn y Cynllun Llesiant Lleol Dros Dro ar y Cyd.

BLAENORIAETHAU AMCAN LLESIANT 4

Gweithio gyda'n gilydd i alluogi cymunedau i deimlo'n ddiogel ac yn gysylltiedig a bydd yn hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol a chynyddu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith Gymraeg

Blaenoriaeth A

Bydd y BGC yn cefnogi'r Strategaeth Ddiwylliannol ar gyfer Ceredigion a fydd yn cynnwys partneriaid ledled y sir. Bydd yn strategaeth gymunedol i ddefnyddio ein diwylliant a'n hanes i wneud i bobl deimlo eu bod yn perthyn i'w cymuned, eu bod wedi buddsoddi ynddi ac yn cael eu gwerthfawrogi. Mae diwylliant yn cyfrannu at gydlyniant cymdeithasol a thrwy gael balchder yn y gorffennol gall helpu i lunio'r dyfodol. Oherwydd y cysylltiadau posibl â llesiant cymdeithasol, bydd cysylltiadau'n cael eu gwneud â gweithio seiliedig ar le o dan amcan 2.

	Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
4/A1	4/03/24	Cam Gweithredu: Mecanwaith adrodd a Chylchoedd Gorchwyl i'w sefydlu ar gyfer aelodaeth a ffocws grŵp Celfyddydau a Diwylliant CSC.	Fel y mae ar gael	Rheolwr Corfforaethol ar gyfer Diwylliant / Grŵp Celfyddydau a Diwylliant	04/03/24 Mae'r Grŵp Celf a Diwylliant wedi cyfarfod ac mae trafodaeth wedi bod ar greu Strategaeth Ddiwylliant. Mae'r aelodau'n awyddus i dderbyn y Strategaeth Genedlaethol yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau cyd-fynd yn lleol â'r amcanion cenedlaethol. Roedd y Grŵp yn gefnogol i'r syniad, ond roedd awgrym hefyd y dylai hon fod yn ddogfen gyfeirio yn hytrach na Strategaeth er mwyn caniatáu datblygiad a diweddariad cyson. Mae'r drafodaeth yn parhau ond mae'r aelodau hefyd yn awyddus i nodi y gall datblygu'r ddogfen fod	Wedi cwblhau trwy sefydlu gweithgorau ffocws.

yn heriol nawr yn wyneb toriadau cyllidol i'r maes diwylliannol.

Mae'r Adran Ddiwylliant yn y broses o greu Cynllun Ymgysylltu i gasglu barn y cyhoedd am gyfraniad Diwylliant at fywyd cymunedol y sir.

03/03/25 Mae'r Grŵp Celfyddydau a Diwylliant wedi parhau i gyfarfod, gan ganolbwyntio ar hyrwyddo gweithgareddau Diwylliannol yng Ngheredigion.

Ar hyn o bryd mae'r Grŵp yn edrych i ddatblygu rhestr o flaenoriaethau Diwylliannol ar gyfer y sir a fydd yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r Strategaeth Genedlaethol ar Ddiwylliant, unwaith y bydd wedi'i chyhoeddi. Yn dilyn ei chyhoeddi, bydd y Strategaeth yn galluogi'r Grŵp i symud ymlaen i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar gyfer Diwylliant sy'n canolbwyntio ar Geredigion. Yn y cyfamser, mae'r Adran Ddiwylliant wedi defnyddio cyllid ARFOR, gan gyflogi Arad Goch i ymgymryd â gwaith i werthuso cyfraniad economaidd a chymdeithasol Diwylliant yng Ngheredigion. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cyfrannu at ddatblygu'r Cynllun Gweithredu. Bydd gweithgareddau ymgysylltu

â'r cyhoedd hefyd yn rhan o'r broses.

1/12/25 Mae gweithredu'r 4 blaenoriaeth a nodwyd yn Strategaeth Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Ngheredigion 2024-2029 yn parhau a cynigir y bydd y gwaith lleol hwn yn sail i sylw cychwynnol mewn cyfarfod BGC yn 2026. Mae trafodaethau cychwynnol hefyd yn cael eu cynnal i rannu adnoddau ac arferion da ar ôl troed rhanbarthol gyda BGC Gwynedd ac Ynys Môn. Mae eu mentrau hwythau yng Ngogledd Cymru, fel "Chwalu Mythau", yn canolbwyntio ar gyfleoedd cyflogaeth iaith Gymraeg yn y sir, gyda phwyslais penodol ar bobl ifanc. Mae cyfleoedd yn cael eu hystyried ar hyn o bryd ar gyfer ymgysylltu a chydweithio mewn digwyddiadau fel Eisteddfod yr Urdd ar Ynys Môn ym mis Mai 2026.

09.02.2026 Bydd gwaith partneriaeth a wneir o fewn fframwaith a chwmpas Strategaeth y Iaith Gymraeg yn sail i'r sesiwn sbotolau yn y cyfarfod BGC hwn. Rhoddir pwyslais ar gyfleu'r amcanion, adrodd ar gamau gweithredu allweddol a nodi cyfleoedd cudd ar gyfer

					<p>cydweithio yn y dyfodol. Bydd y sylw hwn yn darparu'r sylfaen ar gyfer cydweithio yn y dyfodol gyda phartneriaid a phrosiectau sydd wedi'u nodi fel rhai arloesol o fewn cadarnleoedd eraill y Gymraeg. Bydd gwaith y Fforwm Dwyieithog hefyd yn cael ei amlygu wrth iddo weithio i gryfhau ei effaith ar draws ac o fewn sectorau yn y Sir. Mae ystyried materion fel yr iaith o fewn yr economi, y celfyddydau a diwylliant yn sail i'r gwaith hwn.</p> <p>13.04.26 Yn dilyn sesiwn sylw'r BGC, rhannwyd adnoddau iaith Gymraeg fel enghreifftiau o arfer da gyda sefydliadau partner ac mae gweithio ar y cyd yn cael blaenoriaeth cyn yr Urdd a'r eisteddfod genedlaethol.</p> <p>22.6.26 Gwaith y fforwm yn parhau i gynyddu gyda'r manylion cynnydd wedi eu cynnwys o fewn Adroddiad Blynyddol y BGC.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Blaenoriaeth B

Gweithio mewn partneriaeth i ddangos ymrwymiad clir i gefnogi a gwreiddio nodau ac amcanion Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol.

Dyddiad	Camau y cytunwyd arnynt	Erbyn	Perchennog y weithred	Diweddariadau a chynnydd	Statws
---------	-------------------------	-------	-----------------------	--------------------------	--------

4/B1	4/03/24	Cam gweithredu: Adroddiad Blynyddol ar waith y BGC i'r Bwrdd.	Blynyddol	Rheolwr Cydraddoldeb a Chynhwysiant, Cyngor Sir Ceredigion	<p>Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal gweminarau misol ar Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru i dynnu sylw at gynnydd yn erbyn y Cynllun Gweithredu. Mae gan bob gweminar misol thema benodol e.e. Trosedd a Chyfiawnder.</p> <p>03/03/25 Diweddariad ar y Grŵp Ailsefydlu Ffoaduriaid wedi'i gynnwys ar yr Agenda ar gyfer cyfarfod mis Mawrth. Mae'r Grŵp Rhanbarthol ar gyfer Cydraddoldeb, Cydraddoldeb a Chynaliadwyedd (EDI) hefyd wedi'i ailsefydlu'n ddiweddar, sy'n cynnwys cynrychiolaeth o Dîm Gwrth-hiliol Cymru yn Llywodraeth Cymru - Cynhelir y cyfarfod bob 3 i 4 mis. Bydd unrhyw faterion a godir yn cael eu huwchgyfeirio o'r EDI i'r BGC.</p> <p>30/12/25 Mae sefydliadau'r BGC yn parhau i fod wedi ymrwymo i Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru (ArWAP) a gafodd ei adnewyddu ym mis Tachwedd 2024. Mae'r Cynllun wedi'i adnewyddu yn rhoi mwy o bwyslais ar groestoriadolrwydd a gwella casglu data fel y gallwn fesur ei effaith. Yn gyffredinol, caiff ein hymrwymiad i ArWAP ei gyflawni trwy ein Cynlluniau Cydraddoldeb</p>	Cwblhau agweddau o'r gwaith gyda'r dysgu'n cynnig mewnwelediad i'r Cynllun Llesiant Lleol Interim.
------	---------	---	------------------	--	---	--

Strategol unigol a'i drafod yng nghyfarfodydd swyddogion EDI rhanbarthol sy'n cael eu mynychu'n dda. Y prif heriau - yn debyg i weddill Cymru - yw dod o hyd i hyfforddiant gwrth-hiliol fforddiadwy ac effeithiol a chasglu tystiolaeth gan bobl sydd â phrofiad byw. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â'r materion hyn, ac mae Rhwydwaith Swyddogion Cydraddoldeb CLILC yn darparu persbectif Cymru gyfan.

Yn ogystal, mae is-grŵp Adsefydlu Ffoaduriaid BGC Ceredigion yn sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i greu ymateb rhanbarthol cyson i fynd i'r afael â chamwybodaeth a sibrydion sy'n niweidio cydlyniant cymunedol ac yn annog agweddau ac ymddygiad hiliol. Mae hwn yn fater ledled y DU ac mae Llywodraeth Cymru/CLLCC hefyd yn darparu hyfforddiant ar y pwnc hwn.

13.04,26 Mae CLILC yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant annibynnol i ddatblygu hyfforddiant gwrth-hiliol ar gyfer uwch arweinwyr mewn awdurdodau lleol. Dylai hyn gael ei

					<p>gyflwyno rhwng Ebrill a Mehefin 2026.</p> <p>Mae'r grŵp gorchwyl a gorffen Camwybodaeth yn cynnwys Cynghorau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys; Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Heddlu Dyfed Powys a Phrifysgol Aberystwyth. Mae'r grŵp wedi cyfarfod dair gwaith. Maent wedi cytuno ar Gylch Gorchwyl a Timau MS yw'r platfform dewisol i rannu adnoddau a hyfforddiant. Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan y tîm Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol.</p> <p>22.6.26 Diweddariad i ffurfio rhan o'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2025/26.</p>	
4/B2	4/03/24	<p>Cam gweithredu: Codi ymwybyddiaeth o'r gofynion yn y Cynllun a nodi cyfleoedd cydweithredol ac arfer a rennir lle mae gan sefydliadau Gynlluniau eisoes ar waith.</p>	Parhau	<p>Cadeirydd BGC /Cefnogaeth BGC</p>	<p>03/03/25 Mae partneriaid y BGC yn cael eu holi i nodi digwyddiadau codi ymwybyddiaeth a fydd yn sail i strategaeth ymgysylltu cymunedol dreigl. Mae cyfleoedd i bob partner fynychu'r digwyddiadau cymunedol hyn, a fydd yn parhau i gael eu trefnu. Bydd gwybodaeth y BGC yn cael ei rhannu â chymunedau yn y digwyddiadau hyn i hyrwyddo sgysiau a bydd elfennau o'r Cynllun Gweithredu</p>	<p>Parhau gyda gweithgareddau codi ymwybyddiaeth i'w cynnal dros cyfnod misoedd yr Haf hyd at diwedd Awst, 2026.</p>

Cydraddoldeb Hiliol yn cael eu cynnwys. Y digwyddiad nesaf a gynlluniwyd yw 26 Chwefror.

21/05/25 Mae fîm y Bartneriaeth wedi casglu digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol ar Galendr a fydd yn cael ei ddiweddarau'n barhaus.

1/12/25 Cyfarfod y BGC - Mae'r Tîm Partneriaethau yn parhau i fynychu digwyddiadau cymunedol ledled y sir, gan annog partneriaid i rannu gwybodaeth y BGC ar eu stondinau digwyddiadau eu hunain. Mae'r fîm hefyd wedi rhoi'r opsiwn i bartneriaid ofyn am becynnau digwyddiadau i gefnogi hyn. Yn ogystal, mae calendr o ddigwyddiadau'n cael ei ddiweddarau'n rheolaidd a'i gyhoeddi ar dudalen we'r BGC.

13.4.26 Mae digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd yn cael eu trefnu trwy ddigwyddiad lechyd a Llesiant yn Tregaron ar 10 Ebrill (10am-2pm) a digwyddiad lechyd yn Hwb Penparcau ar 15 Ebrill (10am-2pm). Mae gwaith hefyd yn parhau ar yr ymgysylltu â'r cyhoedd ar Sut i wneud Ceredigion yn lle gwell i Bobl Hŷn. Derbyniwyd 234 o ymatebion ac mae'r rhain yn

cael eu dadansoddi ar hyn o bryd. Bydd manylion y dadansoddiad hwn yn cael eu rhannu gyda'r BGC mewn cyfarfod yn y dyfodol.

22.6.26 22.6.26 Mae digwyddiadau ymgysylltu unigol dros y misoedd nesaf yn cynnwys y canlynol:

Sioe Aberystwyth (13eg Mehefin)

Diwrnod Lluoedd Arfog Cymru (27ain Mehefin)

Partneriaeth Natur Leol Ceredigion (11eg Gorffennaf)

Iechyd yn yr Hwb (22ain Gorffennaf)

Diwrnod Iles Porth Cymorth Cynnar Aberystwyth (24ain Gorffennaf)

Diwrnod Iles Porth Cymorth Cynnar Aberteifi (28ain Gorffennaf)

Sioe Sirol Aberteifi (1af Awst)

Gŵyl Plant a Phobl Ifanc Aberaeron (5ed Awst)

Eisteddfod Genedlaethol (1af-8fed Awst)

